

病院再開発工程表(案)

事業内容			令和元年度	令和2年度	令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度	令和8年度	令和9年度	令和10年度	令和11年度	備考
			2019年度	2020年度	2021年度	2022年度	2023年度	2024年度	2025年度	2026年度	2027年度	2028年度	2029年度	
第2ステージ	A 工事	① 中央診療棟1～3階改修 一式		2021.2～2021.9:8か月 設計(6か月) 部分改修						5年国債				
		② 支障配線移設等 一式		2021.2～2022.4:14か月 設計(6か月) 配線・配管切回し										
		③ 仮病棟設置等(第一病棟西一部取壊し) 一式(取壊し555㎡)		2021.4～2021.9:6か月 設計(6か月)		2021.8～2022.2:7か月 解体・仮移転		※一部解体工事と仮移転改修工事は工期が一時ラップする						
	B 工事	④ 第一病棟(東) 取り壊し 6,896㎡		設計(6か月)		2022.4～2022.12:9か月 解体								
		⑤ 新病棟、EV遡及工事 18,660㎡		設計(19か月)		2023.1～2025.1:25か月 新営								
		⑥ 第一病棟(西) 部分改修 一式		設計(6か月)				2024.8～2025.1:6か月 部分改修						電気共通(受変電)
		⑦ 中央診療棟 部分改修 一式		設計(6か月)				2024.6～2025.1:8か月 部分改修						電気室移転、機械室改修
第3ステージ	C 工事	⑧ 第一病棟(西) 部分改修 8,733㎡						設計(11か月)	2025.3～2025.7:5か月 部分改修			5年国債		
		⑨ 中央診療棟 部分改修 2,489㎡						設計(11か月)	2025.3～2026.7:17か月 部分改修				3Fリハビリ工事:6か月 1F仮設外来工事:4か月	
		⑩ 外来診療棟 全面改修 8,444㎡						設計(11か月)	2026.9～2029.1:29か月 全面改修					
		⑪ 中央診療棟 部分改修 1,072㎡						設計(11か月)				2028.9～2029.3:7か月 部分改修		1F内視鏡工事:7か月